

GESTIONE INA-CASAISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARIDELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Quartiere Autosufficiente C.E.P. - Lotte 4°-
Cantiere 12658 -

Impresa: Corrado Pier Marcello - ORIA (Brindisi)

Contratto n°1936 in data 10.9.1958 registrato a

Brindisi il 29.9.1958 al n°524 Mod.I Vol.

112.=

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dodici
del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo POTI', Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 18.1.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.9.1960;

VISTO la nota n°25029/FA del 7.1.1961 che approva

la suddetta perizia inerente lavori di miglio
ramento agli alloggi;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3447 del 12 Gen
naio 1961 reg.a Brindisi il 17.1.1961 al n°1276

Mod.I.=

O R D I N A

all'Impresa Corrado Pier Marcello - ORIA (Brindisi),
l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo
di L.5.935.000.= al netto, agli stessi patti e con
dizioni del contratto principale in data 10.9.1958
e con lo stesso ribasso del 6,75%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il presente ordine di servizio, in doppia origi
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu
ta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dett. Ing. Leonardo POTTI)

Corrado Pier Marcello

Leonardo POTTI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dett. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

