

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

Quartiere C.E.P.-Ampliamento Ovest-Lotto 14° bis-

Legge 19.1.1963 n.17-Esercizio 1962/1963.=

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.DI PROD.E

LAVORO+RAVENNA.=

CONTRATTO n.4618 del 24.6.1965 registrato a Brindi=

si il 25.6.1965 al n.1256 Mod.71/m.===

VERBALE DI PESATURA DI FERRO BATTUTO N.2

L'anno millenovecentosessantasei il giorno due del
mese di Aprile in Brindisi.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Consorzio Ra=
vennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro-
Ravenna, appaltatrice dei lavori indicati in oggetto,
ha provveduto alla pesatura delle sottoindicate rin=
ghiere tutte eseguite dalla predetta Impresa:

n.1- Ringhiera da sistemare alla 1^rampa di scale

delle palazzine tipo T1-T4, riscontrando un pe=

so di Kg.43,500(diconsi chilogrammi quarantatrè

e grammi cinquecento)per ciascuna di esse;

n.1- Ringhiera da sistemare alle altre rampe di sca=

la delle palazzine T1-T4,riscontrando un peso di Kg.48,500(diconsi chilogrammi quarantotto e grammi cinquecento)per ^{ciascuna} ~~ognuna~~ di esse;

n.1- Ringhiera da sistemare al pianerottolo di arrivo sulla terrazza delle palazzine T1 e T4, riscontrando un peso di Kg.20,500(diconsi chilogrammi venti e grammi cinquecento)per ognuna di esse;

n.1-Elemento di unione delle rampe di scale,delle palazzine tipo T1-T4,in corrispondenza dei pianerottoli,riscontrando un peso di Kg.2,400(diconsi chilogrammi due e grammi quattrocento)per ognuno di essi;

n.1-Elemento d'unione fra la rampa ed il pianerottolo della terrazza delle palazzine T1-T4,riscontrando un peso di grammi 200(diconsi grammi duecento)per ognuno di essi;

n.1-Ringhiera da sistemare ai balconi degli alloggi al piano rialzato,sul prospetto posteriore delle palazzine tipo T1-T4,riscontrando un peso di Kg.50,000(diconsi chilogrammi cinquanta)per ognuna di esse;

Del che è redatto il presente verbale che,previa lettura e conferma,viene sottoscritto dalle parti.===

L'Impresa

Consorzio Edilizia Coop. P. e L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)