

Alleg. #10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO -
Lotti 9°, 10° e 11° -

Legge 26/10/1960 N° 1327 - Esercizio 1960/61

IMPRESA : SEMERARO Dante - MARTINA FRANCA -

Importo lordo a base d'asta £. 73.600.000.==

Importo netto del ribasso d'asta

del 9,55% £. 66.571.200.==

CONTRATTO n° 4019 del 7/5/1962 registrato a Brindisi
il 23/5/1962 al n° 1875 Mod.1

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti
sei del mese di giugno in BRINDISI.==

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori :

VISTO il verbale di consegna in data 24/5/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 21/1/1963;

VISTO la Provveditoriale n° 10135 del 14/6/1963 che
approva la suddetta perizia suppletiva, per la
vori di sistemazione esterne e di miglioramen
to agli alloggi;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 4225 del 24 giu

gno 1963 registrato a Brindisi il 24/6/1963 al n°
1803 Mod.1 che prorogava il termine per l'ultimazio
ne dei lavori di giorni 60 (sessanta) da quello sta
bilito nel contratto principale portando l'ultimazio
ne definitiva al 6 settembre 1963;

O R D I N A

all'Impresa SEMERARO Dante di MARTINA FRANCA l'ese
cuzione dei lavori per un importo complessivo di Li
re 6.690.000.= al netto, agli stessi patti e condi
zioni del contratto principale in data 7/5/1962 e
con lo stesso ribasso del 9,55%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con
tratto principale e quelli di cui al presente ordi
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origi
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu
ta.=

L'IMPRESA

(SEMERARO Dante)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo VALLARINO)

