

✓ H

GESTIONE INA-CASA

ALLOGGI PER LAVORATORI

COMUNE DI BRINDISI= CANTIERE N. 885= LOTTO E=G

Lavoro per la costruzione di 24 alloggi con
144 vani legali in

B R I N D I S I

Stazione Appaltante:

Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
Brindisi.

Impresa:

Ing. Giovanni PATI

oooOooo

R E L A Z I O N E

del Collaudatore su tutte le spese sostenute dalla
Stazione Appaltante.

STUDIO TECNICO
Comm. Ing. OB. GIANNOCARO
MONOPOLI

GESTIONE INA=CASA

ALLOGGI PER LAVORATORI

COMUNE DI BRINDISI=CANTIERE N. 885= LOTTO E=G

Lavoro per la costruzione di 24 alloggi con 144 vani
legali in

B R I N D I S I

Stazione Appaltante: Istituto Autonomo per le Case Po-
polari della Provincia di Brindisi

Impresa: Ing. Giovanni PATI di Vito

oooOooo

R E L A Z I O N E

del Collaudatore su tutte le spese sostenute dalla
Stazione Appaltante.

La relazione di collaudo determina in L. 50.917.848,50
l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ing. Giovanni
Pati di Brindisi, che rappresenta perciò la spesa effettiva
(a parte le riserve sulla cui definitiva liquidazione
dovrà decidere la Gestione) per la costruzione dei 24 al-
loggi con 144 vani legali per i lavori a base d'asta.

D'altra parte, come previsto, la Stazione appaltante
ha sopportato le seguenti altre spese necessarie a rendere

abitabili i 24 alloggi e che riguardano i seguenti lavori:

Lavori di allacciamento alla rete idrica.

a) Palazzina G L. 85.714,00
I.G.E. e bollo " 2.565,00
totale L. 88.279,00 L. 88.279,00

versate rispettivamente con bollettino
n. 12 del 9.7.1951 e n. 94 del 13.12.951

b) Palazzina E L. 84.759,00
I.G.E. e bollo " 2.536,00
totale L. 87.295,00 L. 87.295,00

versate rispettivamente con bollettino
n. 13 del 9.7.1951 e n. 95 del 28.12.951

In totale si ha una spesa di allacciamento al:

la rete idrica dell'Ente Autonomo Acquedotto

Pugliese di L. 175.574,00

Lavori di allacciamento alla rete di fognatura.

a) Palazzina G L. 27.677,00
I.G.E. e bollo " 831,00
totale L. 28.508,00 L. 28.508,00

versate rispettivamente con bollettino
n. 97 del 16.7.51 e n. 92 del 13.12.51

b) Palazzina E L. 26.789,00
I.G.E. e bollo " 804,00
totale L. 27.593,00 L. 27.593,00

versate rispettivamente con bollettino
n. 11 del 9.7.51 e n. 93 del 13.12.51.

In totale per l'allacciamento alla fognatura

si sono spese L. 56.101,00

Lavori per allacciamento alla rete elettrica.

a) Palazzina G L. 9.050,00
I.G.E. e bollo " 104,00
totale L. 9.154,00 L. 9.154,00

versamento n. 054297 del 13.9.51

b) Palazzina E L. 12.550,00
I.G.E. e bollo " 209,00
totale " 12.759,00 L. 12.759,00

versamento n. 054299 del 13.9.51

Per l'allacciamento al contatore

(fattura di Siciliano Teodoro del
20.9.1951) L. 65.400,00

relativo versamento I.G.E. fatto con
bollettino n. 81 del 20.9.51 di Lire
1.972.

Contributo alla S.G.P.E. in ragione di

L. 29.262 per alloggio x 24 importa L. 702.288,00

In totale per l'allacciamento alla rete
elettrica si ha la spesa di L. 789.601,00

I lavori predetti sono stati presi in esame dal
collaudatore; non dando luogo a rilievi sono collauda
bili.

Da quanto sopra si ricava il seguente

CONSUNTIVO GENERALE

1) Importo dei lavori eseguiti dall'Impresa dell'ing.

Giovanni PATI

L. 50.917.848,50

2) Per l'allacciamento all'acque

87.313

vedi Foglio allegato
della nota n. 81
della comm. n. 5
contenente
+ auto per
Coburn

Riporto	L. 50.917.848,50
dotto pugliese	" 175.574,00
3) Per allacciamento alla fognatura	" 56.101,00
4) Per allacciamento alla rete elettrica S.G.P.E.	" <u>789.601,00</u>


Pertanto l'importo totale delle
spese affrontate dalla Stazione Ap-
paltante, al netto, è di..... L. 51.939.124,50

Diconsi lire cinquantuno milioni novecentotrentano-
vemila centoventiquattro e 50/100.

Monopoli, 5 agosto 1952

IL COLLAUDATORE

(Ing. Giambattista GIANNOCARO)



STUDIO TECNICO

Comm. Ing. GB. GIANNOCARO

MONOPOLI