

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE CASE POPOLARI IN BRINDISI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE - LOTTO 6°/B
- QUARTIERE C.E.P. - Legge 9/8/1954, n°640 - Eserci-
zio 1957/1958

Impresa: ING.GIOVANNI PATI

Importo lordo a base d'asta L.66.500.000,=

" netto del ribasso 1,25 % " 65.668.750,=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno venti-
due del mese di agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori.

VISTO: il contratto n.1813 del 2/8/1958 approvato
con D.M. 19233/1 Div.XVI del 25/3/1959 - re-
gistrato alla Corte dei Conti l'8/6/1959 re-
gistro 23 LL.PP. - foglio 69; e registrato a
Brindisi il 2/7/1959 al n.16 Mod.I - Vol.114,
ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà
sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchetti

del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 21 agosto 1960.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARTINO)

