

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

LAVORI post-collaudo alla Palazzina INA-CASA in BRIN-
DISI - Via Lombardia - Cantiere 822/R.=

IMPRESA: Domenico PERUGINO - BRINDISI

CONTRATTO: n.4723 del 9/2/1966 registrato a Brindisi
il 12/2/1966 al n.278 Mod.I.=

C E R T I F I C A T O

CHE TIENE LUOGO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI AD

OPPONENDUM

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori,

C E R T I F I C A

CHE per la esecuzione dei lavori predetti, non sono
occorse occupazioni temporanee o permanenti, nè si so-
no verificati danni a stabili interessanti privati e
pertanto non si è fatto luogo alla pubblicazione de-
gli avvisi ad opponendum previsti dall'art.360 Legge
sui LL.PP. 20/3/1965 n.2248.=

BRINDISI, Li 4/2/1970

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni Roma



Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

[Handwritten signature]

LAVORI post-colombo alla Palazzina INA-CASA in BRIN-

DI - Via Lombardis - Cantiere 822/R.

IMPRESA: Domenico PERUGINO - BRINDISI

STATO: A. 452 del 2/8/1966 registrato a Brindisi

il 1/11/1966 al n. 278 Vol. I.

INTELLIGIBILITÀ

PER IL RENDIMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

OSTENSIBILI

Il sottoscritto dott. G. VALLARINO, direttore

dei lavori,

PRESENTA

che per la esecuzione dei lavori previsti, non sono

occorse occupazioni temporanee o permanenti, né si so-

no verificati danni a stabili interessati privati e

pertanto non si è fatto luogo alla pubblicazione de-

gli avvisi ad opposizione previsti dall'art. 269 legge

del 12.7.1962 n. 2218.

BRINDISI, 14/10/1970

IN OMBREGGIO DEI LAVORI