

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== ==

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di case per
lavoratori in Brindisi-rione Commenda-cant.10125.

Impresa: Federazione delle Cooperative della Provin-
cia Ravenna

Contratto in data 17/7/1957 n.1449 reg.a Brindisi
il 24/7/1957 al n.115 mod.I vol.110

= = =

ORDINE DI SERVIZIO N.1

(sotto le riserve di legge)

= = =

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno sa-
dici del mese di giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Giovanni ROMA, Direttore de
lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 18/7/1957;

VISTO la perizia suppletiva in data 19/11/1957;

VISTO la nota della Gestione Ina-Casa ~~n.25029~~ n.25029/FA
del 28/1/1958 che approva la suddetta perizia
suppletiva:

Nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo

O R D I N A

All'Impresa Federazione delle Cooperative della
Provincia di Rabenna l'esecuzione dei suddetti la-
vori per un importo di £.4.200.000 al netto, agli
stessi patti e condizioni del contratto principale
in data 17/7/1957 con lo stesso ribasso del 5,92%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile
per l'ultimazione definitiva dei lavori resta in-
variato per il giorno 12 luglio 1958.

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Viato:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

