

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Legge n.865 del 22/10/1971 - Art.68/A -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
in Ceglie Messapico - alle palazzine di case popula-
ri 1°,2°,3°,4°,5° e 6° lotto - alla Via Risorgimen-
to civ.68,70; 56,58; 48,46; 60,62; 64;66 e 52,50.=

IMPRESA: Luigi MANGHISI - Monopoli -

ELENCO N.2 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 26/7/
1977;

- VISTO l'elenco n.1 dei lavori da eseguire datato
26/7/1977;

- VISTA la richiesta dell'Impresa in data 30/7/1977;

- CONSIDERATO che possono essere accolte le varian-
ti proposte con la suddetta richiesta;

a parziale modifica di quanto indicato nella voce
"TERRAZZE" dell'Elenco N.1 del 26/7/1977

A U T O R I Z Z A

- a) l'esecuzione dell'isolamento termico con pan-
nelli terrazza di Stiferite del tipo BB da cm.2 in

luogo dei pannelli rigidi da cm.3 di lana di vetro;

- b) l'esecuzione della impermeabilizzazione con guaina bituminosa prefabbricata da mm.3 su supporto in velovetro rinforzato in luogo del manto di asfalto minerale dato a caldo;

- c) l'esecuzione di uno strato di sabbia sulla guaina suddetta per la protezione della stessa e per l'adagiamento delle lastre di Corsi.

- N.B.: - Le suddette varianti, conformemente a quanto precisato nella richiesta del 30/7/1977, non comportano alcuna variazione nel costo delle opere e pertanto i relativi lavori continueranno ad essere contabilizzati e pagati con le voci dei lavori originariamente disposti.

BRINDISI, lì

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.

Direttore dei Lavori

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

(Luigi MANGHISI)

Luigi Manghisi

Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

