

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PRO-

VINCIA DI BRINDISI.-

LAVORI DI: " COSTRUZIONE DI CASE POPOLARE IN CISTERNINO" -

Legge 9-8-1954 n° 640. Esercizio 1959-1960.-

IMPRESA : FERRARA Giovanni.-

IMPORTO A BASE D'ASTA:.....Lire 19.050.000,=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL

5,28%:..... " 18.044.160,=

-----00-----

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE.-

TITOLO DELLA SPESA: Lavoro di costruzione di una palazzina
a tipo popolare in Cisternino per n°12 alloggi e vani con-
tabili n° .-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Giovanni
Ferrara di Cisternino con contratto n°1974 del 15-1-1959 regist
registrato a Brindisi al n°642 Mod.1 Vol.134 con il ribas-
so del 5,28% e quindi per l'importo netto di L.18.044.160.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dett.Ing.Giovanni Va
lentini.-

CONSEGNA, DURATA ED ULTIMAZIONE: I lavori vennero conse-
gnati all'impresa con verbale del 22-6-1959; poiché l'art.
13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi (dedi-
ci) il tempo utile per la loro ultimazione così la scaden-
za doveva avvenire il 23-6-1960.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione tempe-
ranea e permanente di aree, non si é proceduto alla richie-

sta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25-5-1895 n.350, relativa agli avvisi di cui all'articolo 360 della Legge sui Lavori Pubblici.=-

LIBERTA DI CREDITO: Per i lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere neccessarie e cioè :
scavi, fondazioni, murature, selai, coperture, intonaci,
pavimenti, scale, infissi, coleriture, impianti idrici-sanitari-elettrici.=-

Cisternine, li 30.12.1960

IL DIRETTORE dei LAVORI :

(Dott.Ing.Giovanni VALENTINI)

vep. Valentini