

MINISTERO DEI LL.PP.

Provveditorato Regionale OO.PP.

BARI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

BRINDISI

I. S. E. S.

Ufficio Regionale Puglia e Lucania - BARI -

Cantiere di **BRINDISI**

Provincia di **BRINDISI**

Lavori di **costruzione di n.36 alloggi per profughi**

Giuliani e Dalmati in esecuzione della legge 27/2/58 n.173

Impresa: **Ing. Ruggero LECCISI-Brindisi**

Contratto: **n.1360 del 18 aprile 1967, registrato al 1°**

U.A.P. n.13453, Vol.1515 11 11/8/1967

— Importo presunto a base d'asta L. **127.615.095**

— Riduzione del ribasso del **10,20%** » **13.016.740**

Importo netto L. **114.598.355**

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 195 **8** il giorno **4** del mese di

Gennaio

in

Brindisi

Premesso che con verbale in data **20/4/1967** vennero consegnati — sotto le riserve di legge — i lavori sopraindicati che dovevano essere compiuti in **quattrocentotrenta** giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e quindi con scadenza il giorno **23/6/1968**

Accertato che **le avverse condizioni atmosferiche caratterizzate da bassissima temperatura e precipitazioni anche a carattere nevoso impediscono la normale esecuzione delle strutture in c.a.**

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

ORDINA

all'Impresa **Ing. Ruggero Leccisi** di sospendere i lavori a decorrere dal **4/1/1968**

Resta inteso che per effetto della presente sospensione dei lavori la sottoscritta Impresa non trarrà motivi per accampare diritti o pretese di sorta rinunciando, pertanto, ad ogni riserva in merito.

IMPRESA
Ing. Ruggero Leccisi
[Signature]

L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)
[Signature]



C.M. FABRIANO