

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 11 dell'O. d. G. 13.12.76 n. 9811
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN BRINDISI = QUARTIERE S.ELIA = CANT.3150 = LOTTO A/1. APPROVAZIONE 6° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SSLVV. con delibera n.2599 adottata nella seduta del 27.2.76, questo Consiglio di Amministrazione approvò la perizia suppletiva ai lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto A/1 - c/3150 - in corso di ultimazione da parte dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano.

In dipendenza di ciò, l'Ufficio Segreteria e Personale di questo IACP ha provveduto a redigere il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto principale, che è stato stipulato con l'impresa di cui innanzi e che si sottopone ora alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.

Corre l'obbligo precisare che a seguito della stipulazione del citato atto aggiuntivo, l'importo dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.621.190.536= a nette £.681.016.846,20=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.2599 adottata nella seduta del 27.2.76;
- preso atto che a seguito della perizia suppletiva di completamento delle sistemazioni esterne ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - lotto A/1 -, l'Ufficio Segreteria e Personale dell'IACP ha redatto il 6° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto;
- visto che detto aggiuntivo è stato stipulato tra l'IACP e l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, con il rogito dell'ing. Antonio Longo-Funzionario Rogante dell'Ente;

Seduta Consiliare

del 21 DIC 1976

DELIBERA N. 2693

SI APPROVA

- visto che per effetto del citato atto aggiuntivo l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1°-2°-3°-4° e del 5° atto aggiuntivo viene elevato da nette £.621.190.536= a nette £.681.016.846,20=;
- letto il 6° atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, il 6° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto A/1 - così come redatto dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
- di prendere atto, come di fatto prende atto che per effetto della stipulazione del 6° atto aggiuntivo l'ammontare dei lavori viene elevato a nette £.681.016.846,20.

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)