

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 16° lotto di case popolari in Brindisi - Via Imp. Adriano - Palazzina C.-

Impresa: Ing. Umberto Patrizi - Roma.-

Importo contratto netto £. 27.761.510.-

Contratto in data 30/9/1955 n°1014 registrato a

Brindisi il 19/10/1955 al n.497 mod. I vol. I06

Legge 408

Esercizio 1952/53

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantesi, il giorno ventisette del mese di Ottobre in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori.-

VISTO il verbale di consegna in data 21/11/1955;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale n.10393 del 3/8/1956 che

approvava la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Ing. Umberto Patrizi la esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di lire £.895.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 30/9/1955 e con lo stesso ribasso d'asta del 3,27%.-

n° 1186 di Rep.
27/10/1956

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Con l'esecuzione dei detti lavori, il termine di scadenza del tempo utile per la ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato di gg. 30 e pertanto rimane fissata per il giorno 19/12/1956.-

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA
[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Con.te Ubaldo VALLARINO)



Registrato a Brindisi il 13 Novembre 1956 al n. I492

Mod. II Vol. 115 - Esatte lire Cinquecentocinquanta.-

IL PROCURATORE SUPERIORE - F/to: Illeggibile.-

Bollo tondo dell'Ufficio del Registro di Brindisi

PER COPIA CONFORME - Brindisi, 11 Novembre 1956



IL DIRETTORE

(Avv. Vincenzo PA-LM.)

[Signature]

Visto: IL PRESIDENTE

(Con.te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]