

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione Case per Lavoratori in BRINDISI - Coop; SPERANZA - Legge 14/2/1963 n° 60 - Art. 15 n° 3 -

IMPRESA : CARPARELLI Cav. Giuseppe - BRINDISI -

Importo a base d'asta £. 62.955.600

Importo netto del ribasso del 2,25%.. £. 61.539.100

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sedici del mese di gennaio in BRINDISI si sono trovati:

- Il Dott. Ing. Giuseppe MARASCO - Direttore dei Lavori;

- L'Impresa CARPARELLI Cav. Giuseppe;.

VISTO il contratto di appalto n° 4797 in data 9 gennaio 1967, registrato a Brindisi il 9 gennaio 1967 al n° 66 Mod. I;

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, a fornire sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appal

to.=-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze di sorta e di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for-
male consegna dei lavori senza sollevare eccezioni
o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio
ai lavori stessi.=-

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termi-
ni dell'art.17 del Capitolato Speciale di Appalto è
di mesi dodici naturali consecutivi e pertanto ver-
rà a scadere il giorno 15 gennaio 1968.=-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CARPARELLA Cav. Giuseppe) (Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen/te U.C. VALLARINO)

