

J

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

C.E.P. - Lotti 14°-15°-16° - Legge 26.10.1960 numero 1327 - Es.1960/61 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce

Importo a base d'asta.....L.137.000.000=

Importo netto del ribasso d'asta del

10,43%....." 122.710.900=

Importo netto perizia suppletiva ap-

provata con nota 16.7.63 n°11694....." 14.238.000=

CONTRATTO in data 7.5.1962 n°4021 registrato a Brindisi il 24.5.1962 al n°1898 Mod.I -

ORDINE DI SERVIZIO N°3

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno undici del mese di Novembre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 18.6.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31.1.1963;

VISTO il verbale di sospensione in data 3.6.1963;

VISTO la nota n°11694 del 16.7.1963 che approva la

21

perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4241 del 21.9.1963;

VISTO il verbale di ripresa lavori in data 21.9.1963;

VISTO l'ordine di servizio n°2 in data 2.10.1963;

VISTO il verbale di sospensione n°2 in data 23.10.63;

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 31.10.1964;

VISTO l'Art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto

che fissa la penale di L.10.000 (lire diecimila);

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ultimati;

..... D I C H I A R A

L'Impresa Ing.Vincenzo GRAVILI in mora a far data dal presente ordine di servizio.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

[Firma]