

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in FASANO - Legge 30.12.1960, nu-
mero 1676 - Esercizio 1/7/1969-31/12/1971. =

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano. =

IMPORTO L. 70.355.000. =

IMPORTO netto del ribasso del 6,949% " 65.466.031. =

IMPORTO netto perizia suppletiva ... " 14.130.000. =

^^^^^^

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentosettantatré il giorno sette
del mese di febbraio, nel cantiere dei lavori suddet-
ti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al rappresentante dell'Impresa
Francesco SARDELLA;

VISTO il contratto n. 5486 del 25.5.1972 registrato
a Brindisi il 26.5.1972 al n. 1102 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 8.5.1972;

VISTA la perizia suppletiva e di variante del 3 Ot-
tobre 1972;

VISTO la delibera n. 2081 del 22.10.1972 che approva
la perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5584 del 5.2.1973 registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n.739 Mod.I;

-O-R-D-I-N-A-

all'Impresa SARDELLA Luigi e Figli s.r.l. - Fasano -
l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di Lire 14.130.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale di cui innanzi, con lo stesso ribasso del 6,949%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicato all'art.6 dell'atto aggiuntivo è di giorni sessanta (60); pertanto la ultimazione definitiva dovrà avvenire il giorno 1 Luglio 1973.=

Il presente Ordine di Servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

p. ricevuta

IL DIRETTORE DEI LAVORI

p.L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'Amministratore Unico

(Francesco SARDELLA)

