

7

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori(GESCAL)
in BRINDISI -Quartiere S.Elia- Lotto C-D per compless
sivi 54 alloggi - vani 370 e 15 negozi.=
Legge 14 Febbraio 1963, N.60 - P.I. n.1312 -C/3213.=
IMPORTO contrattuale netto L. 419.569.026.=

- Spett/le Impresa Vittorio PAMPO

L E C C E

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Direttore dei lavori sopraindicati:
VISTO il contratto redatto in data 18.10.1972 al
n.5577 di rep. registrato a Brindisi il 24.10.1972 al
n.2218 Mod.I, scioglie le riserve di legge di cui al
verbale di consegna in data 16.8.1972 e ordina alla
Impresa la prosecuzione dei lavori.=

Il presente Ordine di Servizio verrà sottoscritto
dall'Impresa.=

BRINDISI, li 11/12/1972



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

per ricevuta:

L'IMPRESA

(Vittorio PAMPO)

Pampo Vittorio