

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori ~~post~~-collaudo alle palazzine Ina-Casa in Brin-
disi-Piazza G.Gozzano-cant.12658/L

IMPRESA/geom.Giuseppe Piliago-Brindisi

Importo base d'asta £. 797.661

Importo netto del ribasso del 5,20% £. 756.182

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno sedici
del mese di settembre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma,Direttore dei
lavori,unitamente all'impresa geom.Giuseppe Piliago
di Brindisi;

VISTO il contratto n°5119 del 20/10/1967 reg.a Brindisi
il 23/10/1967 al n.2223 mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19/6/1968;
ha proceduto,in contraddittorio con l'Impresa,ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione,come infatti in data odierna è
risultata,e quindi inx tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che,previa
lettura e conferma,viene sottoscritto.

L'IMPRESA
Piliago

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Signature]



Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com; te W.G. VALLARINO)

[Handwritten signature]