

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 27/5/1975, n°166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di
alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA alla
Via Cavour (ex Cant. 16977 - Pal. 1-3 - Perizia
n°5.

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta a carico del finanziamento di cui

alla legge 166 £ 9.284.544

IMPORTO a base d'asta a carico dell'IACP £ 14.595.456

TOTALE £ 23.880.000

=====

CONTRATTO in data 26/10/1978 N°5872 di Rep., registrato
a Brindisi il 7/11/1978 al n.4083 Mod. I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 7 del mese
di Maggio in FRANCAVILLA FONTANA.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità
di Direttore dei lavori, unitamente al Sig. Bruno GUERRA,
direttore tecnico dell'Impresa esecutrice dei lavori di che
trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 22/11/78;

- VISTO il verbale di sospensione in data 28/12/1978;

- CONSIDERANDO che sono venute a cessare le ragioni che determinano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ultimazione dei lavori, restano pertanto disponibili 144gg. naturali e consecutivi per cui al nuova scadenza viene fissata per il giorno 27/9/1979.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

p. L'IMPRESA

STEFY S.r.l;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)