

ni 1 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI VISTO

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI data 12/3/1977

CONSIDERATO che sono necessarie le cause che

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN CISTERNINO

Via Liguria - n.1 fabbricato - alloggi n.6 - vani con

venzionali 42 - Legge 22.10.1971, N.865, art.68/a -

CANALE "A".= L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano - (BR) servare in merito alla richiesta di

IMPORTO: a base d'asta L. 67.620.000.=

" comprensivo dell'aumento di I lavori rimasti a carico dell'Impresa

asta del 33% depurato dello per cui la nuova base d'asta fissata

0,20% per fidejussione " 89.754.731.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e approvazione delle parti VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno uno del mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti si so

(notrovati: (Dott.Ing. Giovanni Sabatino) (Francesco SardeLLA)

- Il Dott.Ing.Antonio LONGO - Direttore Tecnico IACP;

- L'Impresa Francesco SARDELLA - titolare dell'Impresa suindicata;

- Il Dott.Ing.Giovanni SABATINO - Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.5706 del 16.2.1976 reg. a Brindisi il 24.2.1976 al n.869 mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 5.3.1976;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 12/3/1976;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna. =

I lavori rimasero sospesi per giorni 81 (ottantuno)
per cui la nuova scadenza dei lavori resta fissata
per il giorno 15.9.1977. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Francesco SARDELLA) (Dott.Ing. Giovanni SABATINO)

Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.E.P.
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto: IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)