

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

===oo(0)oo===

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI-11°,12° e -
139 LOTTI NEL COMUNE DI BRINDISI- Quartiere CEP-
AI SENSI DELLA LEGGE 26.10.1960 n. 1327-ESERCIZIO
1960/61.-

IMPRESA : Ing. Vincenzo Gravili - Lecce-
Importo aggiuntivo al netto.....L. 10.070.000 -
Repertorio n. 4319

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno trenta
del mese di novembre nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, sito in via G.B. Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di
Amministrazione di questo Istituto, giusta delibe-
razione 10.11.1955, n. 347 ai sensi degli artt. 151
e 153 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, richiamati in
vigore dall'Art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono
comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendo
vi-le parti rinunziato d'accordo con me, giusto
l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.
1943, n. 89.-

1°)-Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a
La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi,
nella espressa qualità di presidente dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi.

11 DIC. 1963

Registrato a Brindisi li

al N. 1125 Mod. 1 Vol. ✓

Esatte lire

Brindisi
IL DIRETTORE DI 2° CL.
Lio Illegibile

01

2°)-Ing. Vinvenzo Gravili nato l'8.1.1929 in Salice Salentino e domiciliato in Lecce alla Via Liborio Romano, 49.

3°)-Geom. Michele Pagliarini nato a Gallipoli il 16.10.1923 ed ivi residente in Via XX Settembre (nella sua qualità di supplente.

P R E M E S S O

CHE con contratto 7.5.1962, n. 4022 di Repertorio, registrato a Brindisi il 24.5.1962 al n. 1899 - Mod. I-1 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Vincenzo Gravili i lavori di costruzione di TRE fabbricati 11°, 12° e 13° lotti di case popolari nel Comune di Brindisi ai sensi della Legge 16 Ottobre 1960 n. 1327 per l'importo di £. 90.913.550- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 10,43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento).-

CHE in data 31.1.1963 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a maggiori opere dell'importo di £. 10.573.500, al netto del ribasso contrattuale di £. 10,43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento).-

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 22. novembre 1963 n. 11257/25890 nell'importo complessivo di £. 10.573.500- di cui £. 10.070.000. per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10,43% e £. 503.500 per spese generali. (Allegato n. 1)-

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipu-

lano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette Lire £. 90.913,550 a netto £. 100.983.550.-

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 10,43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento) di cui al contratto principale.

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 10,43% (Lire dieci e centesimi quarantatre per cento) sono quelli del contratto principale ed i seguenti nuovi prezzi:-

N.P.1)-Provvista e posa in opera di interruttori da incasso 2x20 Amper, con contatto in argento, per allaccio scaldabagni elettrici. Ognuno £.re Milleduecento....uno £. 1.200-

N.P.2)-Impermeabilizzante protettivo dell'intonaco esterno eseguito con due passate da supercemento impermeabile tipo Snowcem, Gempex o simili, a qualsiasi altezza, compreso l'onere dell'impalcatura.- Al metro quadrato £.Trecento.uno £. 300-

N.P.3)-Rivestimento esterno di pareti rette o curve, con listelli di

cotto delle dimensioni e colore a richiesta della Direzione Lavori, in opera con malta cementizia, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento colorato adeguatamente ed ogni altro onere.-

Al metro quadrato lire DUEMILAOTTOCENTOCIN-
QUANTA).-.....mq. £. 2.850-

N.P.4)-Rivestimento di pareti interne,
rette o curve anche a piccoli
tratti, con listelli in cerami-
ca delle dimensioni e colori a
richiesta della Direzione Lavo-
ri, in opera con malta cementizia,
con listelli terminali a becco di
civetta, compreso la preparazione
del sottofondo, la sigillatura dei
giunti con cemento colorato adegua-
tamente, ed ogni altro onere.-

Al metro quadrato lire TREMILADUE-
CENTO.-.....mq. £. 3.200-

N.P.5)-Formazione di rilevati o col-
mate mediante prelievo e si-
stemazione di materiale di qual-
siasi natura, da sistemare per
strati orizzontali di spessore
non superiore a cm. 30 e da co-
stiparsi ed innaffiarsi abbon-
dantemente prima della forma-
zione dello strato successivo,
eseguito con materie provenien-
ti da cave di prestito e da ri-
fiuti di altri lavori non com-
presi, comunque, nell'ambito del
cantiere, compreso ogni onere
per carico, trasporto e scarico

delle materie da impiegarsi sul rilevato.-

Al metro cubo Lire OTTOCENTO.....mc. £. 800-

ART. 6°)-Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 80 (ottanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)-I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)-Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

ART. 9°)-Restano a totale carico dell'Impresa assuntrice - senza diritto a rivalsa - l'imposta generale sull'entrata, e la Imposta Comunale di Consumo sui materiali da costruzione ed il contributo di £. 0,80% (Lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti.

A richiesta, io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate, hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si é omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art. Unico della legge 24/11/1961 n. 1283 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata legge e dell'art. 14 della Legge 2/7/1949 n. 408 e successive inte

grazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate cinque e cinque: fino a questo punto della stessa facciata, oltre le formalità di chiusura.-

FATTO? LETTO, SI SOTTOSCRIVE.

F.to : Ubaldo Vallarino
" : Ing. Gravili Vincenzo
" : Michele Pagliarini - Impresa supplente
" : Avv.-Vincenzo Palma, funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.



FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. m. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma