

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - Viale Liguria 11,
13, 15, e 17 - Lotto 23° (Perizia n° 11) -

IMPRESA: PENNETTA Francesco - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta ... £. 31.340.000,=

CONTRATTO in data 29/5/1978 - n° 5839 di rep. -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentoottantuno il giorno 11 (undici)
del mese di Maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. PENNETTA Francesco, titolare dell'Impresa ese-
cutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248 in data 2/1/1978;
- VISTO il verbale di sospensione in data 29/9/1978;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che

i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per la Ultima zione dei lavori, restano pertanto disponibili 10gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 20 Maggio 1981.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA ...
(PENNETTA Francesco)

Francesco Pennetta



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo