

10

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN

CAVILLA FONTANA - Cantiere 16978 -

IMPRESA : Ing.Stanislaio DE LUCA ANDRIOLI = LECCE =

CONTRATTO n° 2280 in data 23/5/1960 registrato a

Brindisi il 7 giugno 1960 al n° 2155 Mod.

1 Vol.115

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantuno il giorno trenta
del mese di dicembre in FRANCAVILLA FONTANA.=

I sottoscritti Dott.Ing. Gerardo IAIA e Corrado
PADOLECCHIA, Direttori dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 1/9/1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 24/5/1960;

VISTO la nota della Gestione I.N.A.=CASA n° 25448/PS

del 28/11/1961 che approva la suddetta peri-
zia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 3874 del 10/12/1961 regi-
strato a Brindisi il 23/12/1961 al n°1075 Mod.1

O R D I N A N O

all'Impresa Ing.Stanislaio DE LUCA ANDRIOLI l'esecu

zione dei suddetti lavori per un importo di £ i r e
6.880.120 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 23/5/1960 con lo
stesso ribasso del 7,45%.=

Resta convenuto per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di ser-
vizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori viene pro-
rogato, a norma dell'art.5 dell'Atto Aggiuntivo, di
giorni 60 (sessanta) e quindi la data di ultimazio-
ne definitiva dei lavori verrà a scadere il giorno
2/3/1962.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.=

L'IMPRESA LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo VALLARINO)

