

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 25/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in BRINDISI alla Piazza Mario Sironi (ex Cant. 1615) - Perizia n°25.

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/4/1978 n°5826 di Rep., registrato a Brindisi il 2/5/1978 al N°1629 Mod. I.

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 16.700.000

IMPORTO contrattuale al netto del

ribasso d'asta del 3,17% £ 16.170.610

-----=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 12 (dodici) del mese di Giugno.

Il sottoscritto Direttore dei lavori dott.ing. Antonio LONGO,
Direttore Tecnico dell'IACP di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna lavori redatto in data 18/9/1978 che fissava il termine utile per l'ultumazione dei lavori al 15/1/1979;
- VISTO il verbale di sospensione n°1 in data 3/12/1978;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 30/4/1979 che fissava la nuova scadenza di ultimazione

dei lavori il giorno 12/6/1979, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 12/6/1979 e quindi entro ul tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

STEFY S.r.l.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

