

COMUNE DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

COOPERATIVA EDILIZIA "DOMUS MEA"

B R I N D I S I

LAVORI: Costruzione fabbricato Sociale.

Legge 21.4.1962 n°195.

PROGETTO: 27.6.1964 Importo L.55.000.000=

IMPRESA: C.E.I. + Brindisi

CONTRATTO: In corso.

IMPORTO CONTRATTUALE: L.69.046.317=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI *N°2*

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ventuno del mese di ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe JURILLI Direttore dei lavori:

VISTO: il verbale di consegna in data 26.9.1966;

VISTO: il verbale di sospensione in data 30.11.1966;

VISTO: il verbale di ripresa in data 24.6.1967;

ACCERTATO: ^{ne'} che in attesa della definizione delle distanze regolamentari dalla strada comunale

O R D I N A

all'Impresa C.E.I. Costruzioni Edili Industriali
a sospendere i lavori a decorrere da oggi.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

