

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi 11 10/6/1958

Prot. N.

3796

Tecnic

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Circolo di

LECCE

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di

BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di

BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di

BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di ap-
palto, effettuata con la nota n. 3789 del 9/6/1958
si informa che l'Impresa GIORGIO Vito da Pasano
ha ultimato i lavori di completamento (persiano) del 7° e 8° lotto
in località BRINDISI Toscana
(Comune) (Via)

e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per
complessive L. 725.994,36

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 8 % sia stata
assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impie-
gata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa
ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la
complessiva somma di Lire
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma
di Lire

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto
di complessive L. salvo conguaglio finale in base a
quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la
Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti
assicurativi.



IL PRESIDENTE
(Comm. Delegato Ubaldo G. VALLARINO)

[Handwritten signature]