

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 23 dell'O. d. G. 28.6.1982 n. 7165
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 5/8/78, N. 457 - ART. 41 - 1° BIENNIO. LAVORI DI COSTRUZIONE DI
N. 31 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI FASANO - P.I. 007/75/1 - LOTTI
31 E 32 - IMPRESA EDI.CO.M. DA BARI. APPROVAZIONE 1° ATTO AGGIUNTIVO
AL CONTRATTO DI APPALTO.==

R E L A Z I O N E

P R E M E S S O :

- Che l'I.A.C.P. di Brindisi con contratto in data 2/5/80, n. 5946 di Repertorio, registrato a Brindisi il 7/5/1980, al n. 2040 - Mod. I° - ha affidato all'Impresa EDI.CO.M. da Bari i lavori di costruzione e di n. 31 alloggi di E.R.P. da realizzare nel Comune di FASANO - P.I. n. 007/75/1 -, lotti 31-32, finanziati con i fondi della Legge 5.8.1978, numero 457 art. 41, per un importo netto di £. 584.328.600.==;
- che in data 5/5/1981 è stata redatta una perizia suppletiva per maggiori opere in fondazione ai lavori di costruzione degli alloggi di E.R.P. di cui innanzi;
- che l'importo di detta perizia ammonta a lire 39.152.800.= al netto del ribasso di asta di £. 10% più 0,20% per fidejussione, oltre a £. 3.934.856.= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali ed I.V.A.;
- che in data 8/5/1981 è stata redatta una seconda perizia suppletiva per maggiori opere di sistemazione esterna ai lavori di costruzione degli alloggi di E.R.P. predetti;
- che l'importo dei lavori elencati in detta seconda perizia ammonta a £. 75.378.236.= al netto del ribasso d'asta di £. 10% più 0,20% per fidejussione, oltre a £. 7.575.512.= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali ed I.V.A.;

Seduta Consiliare

del = 6 LUG. 1982

DELIBERA N. 3908

SI APPROVA.

- che dette perizie suppletive sono state approvate dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge n. 865 nella seduta del 2/6/1981 con provvedimento n. 28/81;
- che dette perizie suppletive sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. nella seduta del 3/6/1981 con deliberazioni n.ri 3563 e 3564 ;
- che al pagamento della spesa relativa si farà fronte mediante integrazione del finanziamento principale, richiesto a norma di Legge con modelli Q.E. n. 3/3 dell'8.5.1981 e concesso con Decreto Regionale n. 313 del 26/11/1981;
- che a seguito della approvazione di dette perizie, il dipendente Servizio Segreteria e Personale ha approntato il 1° atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- considerato che si rende necessario procedere alla approvazione di detto atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- accertato che lo stesso è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di Legge in vigore;
- Sentito il Coordinatore Generale;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, il 1° atto aggiuntivo al contratto di appalto, relativo ai lavori di costruzione di n. 31 alloggi di E. R.P. nel Comune di FASANO - P.I. n. 007/75/1 - lotti 31-32 - finanziati con i fondi della Legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41 - 1° Biennio - dell'importo netto di L. 114.531.036.==, così come approntato dal dipendente Servizio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera sotto la lettera a), di essa forma parte integrante.==

Per copia conforme all'originale.

Brindisi, li - 7 LUG. 1982



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)