

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano ABILAG

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

Legge 30-12-1960, n°1676 - Piano di Attuazione Costruzione Abitazioni Lav. Agr. Dip.

Costruzione di una abitazione nel Comune di Cellino

S. Marco alla contrada " Pecorari "

Ditta RIZZELLO Annunziata - Lavori in proprio -

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE

DELL' OPERA DI CUI ALL' ART. 9 DELLA CITATA LEGGE

Previsioni di progetto autorizzate con decreto n° 2057 del 15-2-68

1)-Per acquisto suolo e spese rel. L. 742.980

2)-Per lavori a consuntivo " 3.167.000

3)-Per prog. e D.L. " 129.847

4)-Per Ass. e Gest. Lav. all' IACP " 60.173

Totale Somma Autorizzata L. 4.100.000

COSTO GENERALE DELL' OPERA

1)-Per acquisto suolo e spese relative

come da atto per Notar Corciulo L. 726.250

2)-Per Lav. come da Stato Finale " 3.079.350

3)-Per Prog. e D.L. 4,100/0 " 126.253

4)-Per Ass. e Gest. Lav. I, 900/0 " 68.508

Totale Somma Utilizzata L. 3.990.361

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

Somma Autorizzata L. 4.100.000

Somma Utilizzata " 3.990.361

Somma Residua L. 109.639

RISULTATI OTTENUTI

La costruzione e' stata realizzata bene, con ottimi
magisteri e con l'impiego di buoni materiali, otte-
nendo un'abitazione funzionale, disimpegnata e rispon-
dente alla necessita' della ditta interessata.

Brindisi li

15 OTT. 1970

Il Direttore Tecnico IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

Il Presidente

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

