

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LAVORI post-collaudò alle Palazzine INA=CASA in BRIN

DISI - Ex Cantiere 10124/R -

IMPRESA : PILIEGO Giuseppe - BRINDISI -

Importo al netto del ribasso £. 1.047.627.=

~~~~~

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ven  
ti del mese di novembre in BRINDISI si sono trovati

i Signori :

- Dott.Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

- PILIEGO Geom.Giuseppe - Impresa;

VISTO il contratto n° 5120 del 20/10/1967 registra-

to a Brindisi il 23/10/1967 al n.2224 Mod.I;

il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale  
consegna dei lavori. =

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha  
proceduto alla ricognizione delle palazzine che do-  
vranno essere ripristinate e con la scorta del Capi-  
tolato Speciale d'Appalto, ha ~~non~~ fornito sul posto  
le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessa-  
rie per l'esecuzione delle opere dando lettura del

Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà  
o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli  
obblighi assunti e di accettare la formale consegna  
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito  
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a  
termine dell'art. 7. del Capitolato Speciale di Appal  
to è di mesi due e pertanto verrà a scadere il gior  
no 19 gennaio 1968.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par  
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(BILIEGO Giuseppe) - (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Giuseppe Biliego*

*[Signature]*

Vies to:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

*Roscoe Crane*