

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARIB R I N D I S ILAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI AL=LOGGI IN BRINDISI -QUARTIERE S.ELIA.--LOTTI C - D-LEGGE N°60 del 14.2.1963.--IMPORTO a base d'asta.....£.1.082.308.742.-IMPRESA: EDILCO s.r.l. - Brindisi--CONTRATTO in data 6.7.1977 Reg.a Brindisi il 12.

7.1977 al n°7245.-

=====oOo=====

VERBALE DI PESATURA RINGHIERE IN FERRO

L'anno millenovecentosettantasette il giorno undi=
ci del mese di novembre,il sottoscritto Ing. Ugo
LONOCE,Direttore dei Lavori,alla presenza del Geom.
Eumeo CORRADO,direttore tecnico della EDILCO s.e.
l.,presso il cantiere dei lavori di cui trattasi,
ha proceduto alla pesatura dei pannelli della rin=
ghiera di coronamento del muro di attico.-

Le operazioni di pesatura hanno portato alla deter=
minazione di un peso per metro lineare di ringhie=
ra di Kg.25,00.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,letto
e confermato, viene sottoscritto dalle parti.=

./././././././.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDILCO s.r.l.)

(Dott. Ing. UGO LONOCE)

James Condo

Ugo Lonoce

VISTO:

IL DIRETTORE TECNICO IACP.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo