

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

Ufficio Regionale Puglia e Lucania

Provincia di **Brindisi**Opere **in attuazione della legge 14.2.963 n. 60****Lavori di costruzione di un edificio destinato a****Lavori di Centro Sociale in Brindisi Rione "Paradiso"**Impresa **I.V.A.P. S.p.A. - B A R I -**Contratto in data **30.5.974 n. 2897** ~~di rep.~~ ~~approvato con Decre-~~to n. ~~-----~~ in data ~~-----~~ registrato**a Roma il 15.6.74 al n. 2715 - Vol. 2735.-**
~~alla Corte dei Conti il~~
~~-----~~Importo presunto a base d'asta L. **56.499.584**Riduzione del ribasso del **0,20** % L.Importo globale a base di contratto L. **56.386.584**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **millenovecentosettantaquattro**il mese di **Novembre**il giorno **sedici** in **Brindisi**

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, visto

l'art. 62 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e

collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

Considerando che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto luogo il **21.2.1974** per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno **19.8.1974**

Tenuto conto del periodo di proroga di giorni **90** accordato con *note del Direttore Lami* in data **9.11.1974** e dell'ordinat ~~suspension~~ di giorni ~~ni~~ autorizzati da

con lettera

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il giornale dei lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno

16 Novembre 1974, con esclusione del tappetino in conglomerato bituminoso, che non inficia la disponibilità dell'opera e che si ritiene debba essere eseguito con migliori condizioni metereologiche, e con esclusione della fornitura degli arredi;
che l'Impresa dichiara di aver approntato e non viene consegnato in cantiere per motivi di sicurezza.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I.V. A. P. S.p.A.
BARI - Via Modugno Km. 4+200

(Dott. Ing. R. TIBERINI)

Franco Massari

L'INGEGNERE CAPO
(Dra. Ing. E. BUONOPANE)

Roberto Tibellini

ing. E. Buonopane