

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 16 dell'O. d. G. 2 Aprile 1980 n. 3103
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

OGGETTO

LEGGE 27.5.1975, N.166 - 16.10.1975, N.492 - 8/8/1977, N.513 - APPROVAZIONE DELLE VARIANTI DISPOSTE DALLA DIREZIONE LAVORI, E DEI RELATIVI ATTI DI SOTTOMISSIONE, RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MANUFATTI PREVISTI IN CAPITOLATO CON ANALOGHI MESSI IN OPERA E PREVISTI NELL'ELENCO P. ALLEGATO AL CONTRATTO.

RELAZIONE

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Direttore Tecnico di questo Istituto, nella sua qualità di Direttore dei Lavori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in BRINDISI finanziati con le leggi 27/5/1975, n.166, 16/10/1975 n.492 e per i successivi programmi costruttivi in BRINDISI - OSTUNI - FASANO - FRANCAVILLA F. - e Ceglie Messapico di cui alla Legge 8/8/1977, n.513, ha autorizzato le Imprese costruttrici, con regolari Atti di sottomissione, ad eseguire alcune varianti relative agli infissi e ad altri manufatti, in sostituzione di analoghe e corrispondenti opere previste per contratto.

Poichè trattasi di varianti che non pregiudicano la statica e l'estetica dei fabbricati interessati e peraltro hanno comportato vantaggi economici per l'Amministrazione, sulla scorta dei raffronti eseguiti con l'Elenco Prezzi allegato al contratto e con ricerve di mercato, questo Consiglio è chiamato a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO

VISTO gli artt.13 e 20 del Nuovo Capitolato Generale, approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063;

VISTO l'art.342 della Legge sui Lavori Pubblici n.2248 del 20/3/1865;

VISTO l'art.5 dei disciplinari di appalto tipo allegati ai contratti di cui ai lavori in descrittiva che impone in proposito la so

Seduta Consiliare

del 11 APR. 1980

DELIBERA N. 3276

SI APPROVA

/./.

sensione dei lavori, con la conseguente proroga dei termini di scadenza di ultimazione dei lavori e una maggiore spesa quindi per compensi revisionali;

CONSIDERATO che dagli atti sottoscritti dalle Imprese e dalla Direzione dei lavori, si evincono condizioni economiche favorevoli all'Amministrazione e non è stata pregiudicata l'estetica e la staticità dei fabbricati;

Sentito il Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, palesemente espressi,

D E L I B E R A

= DI APPROVARE, come di fatto approva, le varianti agli infissi e ad altri manufatti così come autorizzati dalla Direzione Lavori di questo I.A.C.P.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li - 4 GEN. 1982



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)