

LEGGI 30/12/1960 - N.1676

PIANO DI ATTUAZIONE DI AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO ABITAZIONI DI LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI.

Lavori in economia

Proprietaria LA NEVE PASQUA

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso che con contratto in data 31/12/1965 n.4702 di Repert. la signora
LA NEVE PASQUA ha assunto l'impegno di eseguire in economia i lavori di
ampliamento e riattamento della sua casa in Oria, alla via Cavour, inizia-
ti il 21/2/1966;

che i lavori dovranno essere ultimati entro tre mesi dall'inizio;
il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che i lavori suddetti
sono ancora in corso, e che la loro ultimazione è ancora molto lontana
dal compiersi e che i lavori sono stati sospesi per mancanza di fondi;

ORDINA

alla ditta LA NEVE PASQUA di sospendere i lavori a partire dal 30/4/66
salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza.

Letto, approvato e sottoscritto.
Oria, 30/4/1966

La PROPRIETARIA

Lucrezia Pasqua

IL DIRETTORE TECNICO

