

18

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 5° lotto di case popolari
in Fasano - Via Taranto. =

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1955/56

== =

Importo progetto (approvato con nota
Ministeriale 15/5/1956 n.4416) £. 30.000.000

Importo a base d'asta " 28.300.000

Impresa: Carparelli Nicola

Contratto n.1115 del 16/6/1956 reg.a Brindisi il
27/6/1956 al n.1842 mod.I. vol.I08

I) D.M. LL.PP. n.2917/3150 del 18/4/1956 reg.alla
Corte dei Conti il 5/5/1956 reg.I8 LL.PP. fg.152
venova fissato il contributo costante per 35 an-
nualità di £.15.200.000 corrispondente al 4% per
un programma costruttivo complessivo di lire
£.380.000.000 per l'esercizio 1955/56. =

2) Mutuo di £.380.000.000 concesso dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti con provvedimento 25/7/1956 nume-
ro di posizione 740759 reg. alla Corte dei Conti
il 14/8/1956 reg.79 Cassa DD.PP. fgl.192. =

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 31
Ottobre 1957 al netto del ribasso del 3,08%

£. 28.171.177,47

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

in diretta amministrazione:

a) per allacci alle reti idrica,
fognante ed elettrica (come
da preventivo) £. 300.000,=

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. DI BRINDISI in
ragione del 5% sull'importo netto
dei lavori (28.171.177,47) e
forniture (£.300.000)

5%(28.171.177,47+300.000) £. 1.408.558,87

ULTERIORE SOMMA DA ROMANERE A

DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P. di

Brindisi per lavori vari £. 120.263,66

Totale £. 30.000.000,=

(Diconsi lire Trentamilion) =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

