

3)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

- - - - -

Gestione I.N.A.-Casa

- - -

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brindisi
Cantiere n. 822

- - - - -

Il sottoscritto Direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che nessuna spesa è stata sostenuta per lavori oltre
a quelle riportate nello stato finale ad eccezione
delle somme per allacciamenti e sistemazioni esterne
varie, non comprese nella contabilità e liquidate di-
rettamente; pertanto i lavori si devono intendere
definitivamente chiusi.

Brindisi 11, 26/3/52.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vincenzo Jom

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Ubaldo Vallarino