

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

LEGGE 27/5/1975, N. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di case popolari site in BRINDISI - Via Ofan
to Pal.Q (Rione Perrino).=

IMPRESA: Raffaele PERRONE - Trepuzzi (LE) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamento

di cui alla Legge 166 £.12.328.000.=

Idem a carico dell'I.A.C.P. " 1.112.000.=

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £.13.440.000.=
=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 10 (die
ci) del mese di Gennaio in BRINDISI si sono trovati
sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;

- Sig. Raffaele PERRONE, titolare dell'Impresa ap-
paltatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il contratto n.5877 dell'1/12/1978 registra
to a Brindisi il 6/12/1978 al n. Mod.I°;

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla for

male consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 9/5/1979.-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

(Raffaele PERRONE)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Enrico ONTESE)