

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI - 9° lotto - Via Campania 19,21,23.-

Impresa STEFY s.r.l. - BRINDISI -

2° ed^{ultimo} STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 Maggio 1978

CONTRATTO in data 26/4/1978 n. 5828 REGISTRATO a Brindisi il 2/5/1978 al
 n. 1631 Mod. I°.-

Importo del progetto a base d'asta	L.	13.330.000.-	Data della consegna	1/2/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,16</u> per cento	L.	12.908.772.-	Data dell'incominciamento dei lavori	1/2/78
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/5/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
	» » »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Svellimento di lastrici solari mq.	502,83	1.300.=	653.679.=	
2	124	Isolamento di solai con pannelli di lana di vetro mq.	502,83	1.500.=	754.245.=	
3	126	Copertura di asfalto mi nerale mq.	502,83	2.900.=	1.458.207.=	
4	125	Masso a pendio per forma zione pendenze mq.	502,83	300.=	150.849.=	
5	122	Pavimentazione su lastri ci solari mq.	502,83	4.900.=	2.463.867.=	
6	151B	Rivestimento esterno con intonaco plastico mq.	2.210,85	2.100.=	4.642.785.=	
7	286	Tinteggiatura di pareti a tempera mq.	669,78	500.=	334.890.=	
8	292/b	- Dipintura a base di resine mq.	433,42	1.650.=	715.143.=	
9	123	Lastre di Cursi per map pette mq.	22,18	5.700.=	126.426.=	
10	143	Stuccatura finale lesio ni ml.	158,10	800.=	126.480.=	
11	148	Rivestimento plastico graff. mq.	344,80	5.200.=	1.792.960.=	
12	156/bis/b	- Ripristino spi goli ml.	40,93	1.800.=	73.674.=	
13	156/bis/d	- Ripristino spi goli mq.	6,91	4.600.=	31.786.=	
S O M M A N O				£.	13.324.991.=	
A detrarre il ribasso d'asta del 3,16%				"	421.070.=	
RESTANO NETTE				£.	12.903.921.=	
A detrarre:						
la quota che va a carico degli alloggi						
A RIPORTARE				£.	12.903.921.=	

[illegible]