



Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato

33145

(I . N . C . I . S)

RELAZIONE PER IL COMITATO CENTRALE

10 FEB. 1941
Anno XIX

Oggetto - BRINDISI IV° LOTTO - Perizia suppletiva per impianti
Igienico-sanitari.-

Con nota n° 75 del 23 dicembre 1940 prot. n) 33145 il Direttore dei Lavori in oggetto ha rimesso a questo Istituto la perizia di spesa in data 19 dicembre u.s. relativa agli impianti igienico sanitari occorrenti al lotto stesso.-

Le opere previste nella suddetta perizia sono le seguenti:

- a) Tubi occorrenti per gli impianti la cui richiesta al Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra e stata già fatta direttamente da questa Sede Centrale.-
- b) Apparecchi igienico-sanitari, che saranno acquistati direttamente dall'Incis in modo da evitare dannose perdite di tempo e realizzare inoltre una sensibile economia.-
- c) Posa in opera dei materiali summenzionati, che sarà affidata alla Impresa costruttrice delle opere principali con la quale si sono concordati i relativi nuovi prezzi rispondenti alle attuali condizioni di mercato.-

L'importo complessivo netto della perizia in esame è di Lire 145.100,00 e poichè nella stima del progetto originale erano previste per gli impianti igienico-sanitari £. 90.000,00 si ha una maggiore spesa di £. 55.100,00.- Tale maggiore spesa però può essere completamente coperta dagli imprevisti di progetto che ammontano complessivamente a £. 72.500,00, cosicchè l'importo degli imprevisti che rimarrà ancora disponibile è di £. 72.500,00 - 55.100,00 = £. 17.400,00.-

Tutto ciò premesso questo Servizio Tecnico, riconoscendo congrue le previsioni del Direttore dei Lavori propone di approvare la perizia in esame dell'importo netto di £. 145.100,00 prelevando la maggiore spesa di £. 55.000,00 dalle somme stanziare per gli imprevisti nel progetto originale.-

Roma li - 5 FEB. 1941 XIX

IL CAPO DEI SERVIZI TECNICI
(Dott. Ing. Giuseppe Petrilli)

Giuseppe Petrilli

Dato che la maggiore spesa è contenuta nelle somme stanziare per imprevisti non occorre stanziare altri fondi.-

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO

Agab

All. Ing. Dott. Paolo Salas

perchè si compiacca riferirne al Comitato

Centrale nella prossima seduta del 10.2.41.XIX

Roma, il 5.2.41.XIX

IL PRESIDENTE

[Signature]