

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari in OSTUNI a
la Via Monsignor Mindelli civ.5, 7, 9, 11,
13 e 15 (lotti 1°, 2° e 4°) e Cant.15562 ex
GESCAL - Largo Risorgimento civ. 40, 41, 42,
43, 44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli (BA) -

CONTRATTO: 24/6/1978 n.5846 reg. a Brindisi il 6/7/
1978 al n.2497 Mod.I° -

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno venti=
sette del mese di dicembre in OSTUNI.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori.=

- VISTO il verbale di consegna in data 13/3/1978;
- VISTO il verbale di sospensione n.1 del 22/3/1978;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 datato
26/6/1978;
- VISTA la perizia di completamento del 2/10/1978;
- VISTO la delibera n.2986 del 22/12/1978 del Consi

glio di Amministrazione dell'I.A.C.P. che approva la suddetta perizia.

O R D I N A

all'Impresa MANGHISI geom. Luigi di Monopoli (BA) l'esecuzione dei suddetti lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 24/6/1978 con lo stesso ribasso del 3,52%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di mesi cinque e quindi verrà a scadere il giorno 14/3/1979.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA
(MANGHISI Luigi)

Luigi Manghisi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo