

4

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Francavilla Fontana - Cantiere n°16978

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Importo a base d'asta L.103.400.000,=

Importo netto del ribasso del 7,45% " 95.696.700,=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno uno del
mese di Settembre in Francavilla Fontana si sono
trovati i Signori:

- Ingg. Iaia Gerardo e Padolecchia Corrado - Diretto
ri dei Lavori;

- Ing. Stanislao De Luca Andrioli - Impresa -

VISTO il contratto n.2280 in data 23.5.1960 registra
to a Brindisi il 7.6.1960 al n.2155 Mod.I Vol.115, ha
proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso
ha proceduto alla ricognizione del suolo sul cui de
vranno eseguire i lavori, e con la scorta del Capito
lato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le
spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie

per l'esecuzione delle opere dando lettura del Ca
pitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edo-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accertare la
fermale consegna senza alcuna eccezione, impegnan-
dosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a
termine dell'Art.10 del Capitolato Speciale di Ap-
palto è di giorni 360 consecutivi e continui e per
tanto verrà a scadere il giorno 26 Agosto 1961.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par-
ti:

L'IMPRESA

I DIRETTORI DEI LAVORI

IL DIRETTORE TECNICO IASP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

