

Comune di Francavilla Fontana (Prov. di Brindisi)

Lavori di costruzione di n°12 alloggi Gescal alla
Via Cavour, di proprietà della Cooperativa "La Pineta".

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 337 della
Legge sui LL.PP. 20.3.1865, n°2248.

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno venti
cinque del mese di gennaio, a seguito di preavviso
dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono
trovati sul posto ove debbono eseguirsi i lavori:

- l'Arch. Fortunato Pignatelli, direttore dei lavori;
- il Sig. Amleto Pellegrino, nato a Cava dei Tirreni
il 6.12.1910, titolare dell'omonima impresa assun-
trice dei lavori;
- l'Ins. Emanuele Leggieri, nella qualità di Presiden-
te della Cooperativa "La Pineta" con sede in Fran-
cavilla Fontana.

Il direttore dei lavori:

VISTO il progetto relativo ai lavori di che tratta-
si da lui stesso redatto nel febbraio 1974 ed appro-
vato dalla Commissione Gescal nella sua riunione del
30.10.1974 al n° 465;

VISTO il verbale di gara a rogito notaio D. Greco

di Brindisi del 7.11.1974, rep. n° 202151, raccolta n° 5566, con il quale i lavori di che trattasi venivano aggiudicati all'Imprasa Amleto Pellegrino di Cava dei Tirreni e per il quale verbale si è avuta la presa d'atto in data 13.1.1975 da parte del Consiglio dell'I.A.C.P. di Brindisi; ha proceduto alla formale consegna dei lavori.


Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto e di tutti gli alligati, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del Capitolato Speciale di Appalto, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune all'appaltatore. E quest'ultimo, fornito già di copia del Capitolato con tutti gli alligati, ha dichiarato di non avere dubbi e difficoltà di sorta di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di che trattasi, restando comunque stabilito che la riserva di legge sopra formulata resterà automaticamente sciolta con la registrazione del contratto di appalto, ora in corso di stipula.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto,


è di giorni quattrocento consecutivi e continui de
correnti dalla data del presente verbale e perciò
cessanti col giorno 28.2.1976.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il direttore dei lavori:



L'impresa:



Il Presidente della Cooperativa "La Pineta":

