

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature e verniciature ai Lotti
1° e 2° in MESAGNE.=

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 1968

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5180 ~~www~~ registrato a Brindisi il 15/6/1968
 al n° 1098 Mod. I. =

data N°

Importo del progetto a base d'asta . . . L. 1.250.000.==

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del 0,50 per cento L. 1.243.750.==

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.

del quale
 impegnato { Per espropriazione L.
 » mag. lavori impreved. »
 » lavori ad economia »
 » sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna . . . 1/7/1968

Data dell'incominciamento
 dei lavori 1/7/1968

Scadenza del tempo utile per
 l'ultimaz. dei lavori 31/8/1968

I lavori rimasero sospesi o
 prorogati per

Per cui la nuova scadenza
 del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura esterna mq.	3.414,64	100.=	341.464.==	
2	2/6	Piccola riparazione di sportelli a vetri con oscuri "	156,56	850.=	133.076.==	
3	33	Dipintura ad olio "	668,24	400.=	267.296.==	
4	37	Tinteggiatura vani scala e infissi di pertinenza n°	4	30.000.=	120.000.==	
5	14	Piccola riparazione di portoncini mq.	21.==	800.=	16.800.==	
6	3/7	Media riparazione di telai con oscuri "	156,56	1.450.=	227.012.==	
S O M M A N O					L.	1.105.648.==
a dedurre il ribasso d'asta dello 0,50%					"	5.528,24
R E S T A N O N E T T E					L.	1.100.119,76
a dedurre l'importo dei certificati emessi :						
n° 1 del 28/ 8/1968					L.	770.000.==
" 2 " 22/11/1968					"	210.000.==
Sommano acconti'					L.	980.000.==
RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA					L.	120.119,76
=====						
BRINDISI, 29/11/1968.=						
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
(LEGROTTAGLIE Francesco)				(Dott.Ing. Giovanni ROMA)		
<i>Legrottagnie Francesco</i>				<i>[Signature]</i>		
				V i s t o :		
				IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)		
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>		