

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari - Lotti 1° e 5° Legge 640 in

OSTUNI Largo Gramsci e Largo Salvemini -

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

IMPRESA: geom. Luigi MANGHISI - Monopoli -

IMPORTO a base d'asta £.18.874.500.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,33% £.18.245.979.=

CONTRATTO in data 21/6/1978 n.5844 di Rep., registra

to a Brindisi il 4/7/1978 al n.2464 Mod.I°.

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 5 (cinque)

del mese di Giugno in OSTUNI;

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa geom. Luigi MANGHISI - esecutrice dei lavori
di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
13/3/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 24/3/1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni

che determinarono la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per l'ultima-
zione dei lavori, restano pertanto disponibili 109 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 21 Settembre 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.^{1/2}

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Luigi MANGHISI) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

