

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di rifacimento reti fognanti esterne al 3° e
4° Lotto in Via Marsica e al 5°, 9° e 10° Lot
to in Via Sicilia = BRINDISI =

Legge 2/7/1949, N° 408
IMPRESA : Geom. Giuseppe PILLIEGO = BRINDISI = na-

to il 18/9/1929 a Brindisi.-

Importo a base d'asta £. 3.240.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta
del 7;60% £. 2.993.760.=

CONTRATTO N° 5122 del 20/10/1967 registrato a Brin-
disi il 23/10/1967 al n° 2226 Mod.I.-

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno set-
te del mese di novembre in BRINDISI si sono trovati:

- l'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- il Geom. Giuseppe PILLIEGO - titolare dell'Impresa;

Il Direttore dei lavori :

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto, con
la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di
Appalto, a fornire sul posto le spiegazioni richieste
e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle

opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione e riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi sei e pertanto verrà a scadere il giorno sei maggio 1968.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe PILIEGO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Piliego
Roma
Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Eff. Com/te U.G. VALLARINO)

