

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME
SAGNE - Cantiere 11081 -

IMPRESA : Ing. Luigi MAGGI

CONTRATTO n° 1671 in data 6/2/1958 registrato a Brin
disi il 10/2/1958 al n° 1264 - Mod. I Vol.
111 per £. 35.048.195.=

-----ooOoo-----

ORDINE di SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno uno
del mese di dicembre in MESAGNE.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Nicola D'ALONZO, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 11/8/1958;

VISTO la perizia suppletiva in data 1/9/1958;

VISTO la nota della Gestione INA=CASA n° 25449/FA
del 7/11/1958 che approva la suddetta perizia
suppletiva di £. 2.139.692;

VISTO l'atto aggiuntivo in data 18/11/1958 registra
to a Brindisi il 29/12/1958 al n° 897 Mod. I
Vol. 112

O R D I N A


all'Impresa Ing. Luigi MAGGI l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di £. 2.139.692 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 6/2/1958 con lo stesso ribasso del 2,10%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=


Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato quello stabilito nel contratto principale e cioè il giorno 5/8/1959.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

