

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA:				
1	7	Scavo di roccia per fondaz.				
		mc. 250,26	21.300.=	5.330.538.=		
2	32	Calcestruzzo a Kg.200 fond.				
		mc. 16,46	47.500.=	781.850.=		
3	31	Calcestruzzo a Kg.300 fond.				
		mc. 241,93	68.500.=	16.572.205.=		
4	62	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	5.599,70	770.=	4.311.769.=	
5	15	Muratura tutta tufo mq.	170,34	33.500.=	5.706.390.=	
6	17	Muratura tutta tufo cm. 20				
		mq. 200,86	8.382.=	1.683.608,52		
7	9	Rilevati o colmate mc.	5.300.==	5.100.=	27.030.000.=	
8	50	Intonaco con idrofugo fond.				
		mq. 100.==	3.800.=	380.000.=		
9	82	Cordoni per marciapiedi ml.	225,70	10.100.=	2.280.176.=	
10	53	Massetto per marciapiedi				
		mq. 180.==	2.900.=	522.000.=		
11	58	Pavimentazione con pietrini				
		mq. 180.==	5.100.=	918.000.=		
		SOMMANO LAVORI A MISURA		£.	65.516.536,52	
		B) - LAVORI A FORFAIT:				
12	11	C.S.A. - RUSTICO				
		mc. 7.098,00 x 48% = mc.	3.407,04	38.500.=	131.171.040.=	
13	11	C.S.A. - TRAMEZZI, ecc.				
		mc. 7.098,00 x 8% = mc.	567,84	38.500.=	21.861.840.=	
14	11	C.S.A. - INFISSI				
		mc. 7.098,00 x 12% = mc.	851,76	38.500.=	32.792.760.=	
15	11	C.S.A. - PAVIMENTI? ecc.				
		mc. 7.098,00 x 10% = mc.	709,80	38.500.=	27.327.300.=	
16	11	C.S.A. - IMPIANTI, ecc.				
		mc. 5.577,00 x 9% = mc.	501,93	38.500.=	19.324.305.=	
		A RIPIORTARE			232.477.245.=	65.516.536,52

N d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			232.477.245.=	65.516.536,52
17	11	C.S.A. - INTONACO EST., ecc.	,94			
		mc. 3.549,00 x 6% = mc.	212,94	38.500.=	8.198.190.=	
18	11	C.S.A. - COMPLET.FABBR.ecc.				
		mc. 2.028,00 x 7% = mc.	141,96	38.500.=	5.465.460.=	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			£. 246.140.895.=	
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT			£. 311.657.431,52	



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)