

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento per impianto di riscaldamento ai lotti 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° in Ceglie Messapico - Via Risorgimento ↘ Legge 9/8/1954 N° 640 -

IMPRESA : CATANIA Raniero - Via Perna, 12 = FASANO =

Importo a base d'asta £. 5.060.000.=

Importo al netto del ribasso 4,45%.. £. 4.834.830.=

CONTRATTO N° 5132 del 30/11/1967 registrato a Brindisi il 16/7/1968 al N° 1311 Mod.I

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno sei del mese di agosto in Ceglie Messapico si sono trovati :

- l'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- il Sig. CATANIA Raniero - titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna in data 8/8/1968 che fissava per il giorno 6/8/1969 il termine utile per l'ultimazione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa CATANIA Raniero ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, in data odierna, e

quindi in tempo utile.==

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'IMPRESA
(CATANIA Raniero)

Catania Raniero

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. / con te U.G. VALLARINO)

