

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 1° E 2° LOTTO DI CASE POPOLARI
IN BRINDISI

I M P R E S A: MOSCARA Giuseppe

CONTRATTO in data 30.3.1942-Regostrato a Brindisi il 16.
4.1942 al n.1405.

RELAZIONE RISERVATA sulle Riserve dell'Impresa
(Art.65 Regolamento 25.5.1895 n.350)

I lavori in oggetto, iniziati in data 2.12.1941 sono stati definitivamente sospesi in data 10.7.1943 con le note disposizioni di legge. A richiesta dell'Impresa ed in esecuzione delle norme ministeriali si è proceduto alla rescissione del contratto redigendo lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 10.7.1943.

L'Impresa nel firmare lo Stato Finale ha confermato le seguenti riserve inserite nel registro di contabilità:

1°-Richiesta di completamento della revisione dei prezzi per il periodo dal 20.9.1942 alla fine dei lavori 10.7.1943 per l'importo di	£.232.679,70
2°-Rimborso di spese per intempestive assegnazioni di materiali per il periodo di inoperosità dei cantieri dal 20.9.1942 al 1.2.1943 per complessive lire	" 39.722,00
3°-Richiesta dell'importo di materiali divenuti inutilizzabili durante il periodo anzidetto lire	" 3.000,00
4°-Rimborso delle spese di guardiania in ragione di lire 500 al giorno e per il periodo 10.7.1943 al 10.5.1946.....	" 510.000,-
5°-Richiesta dell'importo di materiali divenuti inutilizzabili	" 72.000,00
6°-Richiesta della differenza di quota per compenso a corpo.....	" 13.092,00
7°-Interessi sui ritardati pagamenti dell'importo della revisione	" 21.426,85
8°-Importo della svalutazione della moneta sui crediti anteriori all'8.9.1943 e precisamente su £.250.000,- in ragione del rapporto da 1 a 10	" 2500.000,00
9°-Rimborso spese generali per la conduzione dell'azienda dal luglio 1943 al giugno 1946.....	" 60.000,00
10°- totale	£.3.451.920,55

Sulle riserve che sono avanzate con le norme contenute negli articoli 53, 54 e 64 del richiamato Regolamento per la direzione-contabilità e collaudazione dei lavori per conto dello Stato, il sottoscritto deduce quanto appresso.

RISERVA N.1- La revisione dei prezzi è regolata da l'art.15 del Capitolo speciale d'ap alto oltre che dalle leggi 21.6.1938 n.1296 e 9.7.1940 n.1137.-Essa revisione come è noto, viene concessa dall'Amministrazione su domanda dell'impresa ed operata nei modi prescritti dalle disposizioni di legge.

./.

se ne propone il rigetto.

RISERVA N.9- Il parere sulla richiesta di rimborso per le spese generali per il periodo luglio 1943 al giugno 1946 è implicito in quanto è detto in merito alle riserve n.2 e n.4; pertanto si deduce che la richiesta debba essere respinta.

BRINDISI 25 LUGLIO 1946

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giovanni Roma)