



VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 2 del

28/ 4/ 1970;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VISTO il noto N° 775 del 6/ 10/ 1970 del Provvedito-

rato Regionale alle OO. PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale N° 26422 del 10/11/1970 che

approva la perizia suppletiva e di variante;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione.=

= Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto

che i lavori si possono riprendere.=

= L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-

vare in merito alla ripresa dei lavori che si inten-

de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-

bili giorni 21 (ventuno) e pertanto l'ultimazione de-

finitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno tre del

mese di gennaio dell'anno millenovecentosettantuno.=


= Dal che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-

ti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola PUPISANO) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)