

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00=====

LAVORI di costruzione alloggi E.R.P. in BRINDISI-

Quartiere ROZZANO-P.I.N°001/117/1.=

LEGGE N°457/78 - IV Biennio.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.=

CONTRATTO: N°6145 del 23/10/87 in corso di registra  
zione.=

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI DANNI

PREMESSO CHE :

- nel giorno 15 Novembre 1987 si è verificata una eccezionale precipitazione atmosferica che ha provocato allagamenti in varie località della Provincia;
- con lettera del 16/11/1987 l'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l., assuntrice dei suddetti lavori, ha denunciato a questo I.A.C.P. che la pioggia caduta nel giorno suindicato ha fatto scoscendere notevoli quantità di terreno e detriti dalle scarpate delle strade perimetrali esistenti, essendo altresì il suolo del cantiere in posizione depressa rispetto alla viabilità circostante, provocando la distruzione dei casseri già approntati per le armature delle fondazioni, nonché il ricolamento dei cavi delle stesse col fango formatosi dal riversarsi delle acque nello

sbiancamento generale del sito dai fabbricati.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori succitati, avendo invitato l'Impresa esecutrice, si è recato sul posto per l'accertamento in contraddittorio dei danni denunciati, ed oggi diciotto Novembre Millanovecentoottantasette, assistito dal Geom. Giancarlo LAGHEZZA, addetto alla contabilità dei lavori, ha proceduto ad una accurata visita delle opere danneggiate, eseguendo i rilievi fotografici, che si allegano al presente verbale, dello stato attuale di esse.

Si è riconosciuto che la grande quantità di pioggia del giorno 15/11/87 è stata la specifica determinante dei danni avvenuti, i quali sono quindi unicamente attribuibili a forza maggiore.

Si esclude che vi sia stata colpa o negligenza da parte dell'Impresa, avendo questa proceduto celermente con motopompe ed autospurgo a drenare le acque stagnanti e ad aspirare i fanghi al fine di recuperare e ripristinare il possibile.

Il presente verbale è redatto in semplice originale bollato, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti. ===

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ADDETTO ALLA CONTABILITÀ

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

(Geom. G. LAGHEZZA)

L'IMPRESA

EDIL.SAR.TOM. S.r.l.

L'Amministratore Unico:

(Sig. Tommaso SARDELLA)

