

27 LUG. 1972 19

MODULARIO
Lavori Pubblici - B



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA - BARI

UFFICIO DEL CANTO CIVILE

BRINDISI

[Handwritten signature]

Sez. 10/2

Risposta al Foglio N. 5061

Prot. N. 20974 Allegati

del 20.7.1972

OGGETTO: Legge 30.12.1960 n. 1676 - Francavilla Fontana - Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli - Perizia suppletiva per concorso acquisto suolo -

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 5765
DATA 1 AGO. 1972

per conoscenza :
ALL' I.A.C.P. di BRINDISI
AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Comitato Attuazione Piano Constr.
Case Lavoratori Agricoli -
R O M A
AL PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE
Piano Costruzione Case Lavoratori
Agricoli presso PREFETTURA di
BRINDISI

In riferimento alla nota sopraindicata si comunica che questo Provveditorato, in conformità del parere espresso da codesto Ufficio ai sensi della Legge 1° Giugno 1971 n. 291 approva nell'importo di L. 4.000.000 la perizia suppletiva per concorso nell'acquisto del suolo necessario agli alloggi in oggetto.


Pertanto il nuovo quadro economico definitivo risulta così modificato :

- A) Lavori a base d'appalto L. 62.750.000
- B) Somme a disposizione dell'Arm. nos
 - 1) Spese generali L. 3.765.000
 - 2) acquisto suolo e spese notariali L. 8.100.000
- a riportare / L. 11.865.000

Riparto	L. 11.865.000	62.750.000*
3) Allacciamenti	* 600.000	
4) Imprevisti ed eventuale revisione prezzi.....*	<u>2.785.000</u>	
In uno.....L.	<u>15.250.000</u>	<u>15.250.000*</u>
Totale.....L.	<u>78.000.000*</u>	

Alla suddetta spesa di L. 4.000.000 si farà fronte utilizzando parte della somma riservata per imprevisti ed eventuale revisione prezzi nel progetto originario. =
Si restituisce un esemplare della perizia. =

IL PROVVISORE REGIONALE



I.P.